



Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2019

Nr. crt.	Perioada	Etapa	Observații
01.	22 aprilie	Apariția anunțului de finanțare nerambursabilă și a anunțului de participare în Monitorul oficial și într-un cotidian	În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, Legea finanțării nerambursabile
02.	2 mai- 21 mai	Perioada de depunere a proiectelor de tineret	
03.	22-24 mai	Derulare etapa I	Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului
04.	27 mai	Afișarea rezultatelor preliminare etapa I	
05.	28 mai- 3 iunie	Depunerea completărilor	
06.	4-5 iunie	Verificarea completărilor depuse	
07.	6 iunie	Afișarea rezultatelor pentru etapa I	
08.	7-12 iunie	Depunerea Contestațiilor pentru etapa I	La MTS
09.	13-18 iunie	Analiza contestațiilor depuse pentru etapa I	MTS
10.	18 iunie	Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse la etapa I	MTS
11.	18 iunie	Afișarea rezultatelor finale etapa I	
12.	19-21 iunie	Etapa a II-a	Etapa de evaluare tehnică și financiară
13.	21 iunie	Afișarea rezultatelor etapei a II-a	
14.	24- 27 iunie	Depunerea contestațiilor pentru etapa II	La MTS
15.	28 iunie- 2 iulie	Analiza contestațiilor depuse pentru etapa II	MTS
16.	3 iulie	Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa II	MTS
17.	4 iulie	Afișarea rezultatelor finale CLPT	
18.	5-11 iulie	Solicitarea și primirea acordurilor de finanțare	
19.	12-19 iulie	Perioada de contractare	Referate, contracte, angajarea cheltuielilor
20.	22 iulie- 25 octombrie	Perioada de desfășurare a proiectelor finanțate la CLPT	